Planificació

SPRINT 1

Brian Jaén Medina

- Plantejament del projecte
- Pluja de ideas, conclusió final del tema del projecte, preparació del projecte a desenvolupar.
- Estructuralment de la base de dades i creació. Documentació mínima del projecte. Creació de l'estructura del projecte. Canvi de paràmetres en el docker-composer i creació de seeders per la importació de dades a la BD
- Creació d'històries d'usuaris, ompliment del taiga. Creació dels seeders per la importació de les dades a la base de dades. Creació de models i controladors. Refactorització de codi del backend.
- Ja es fa la migració, es crea la base de dades i s'importa la informació principal de l'aplicació amb un seeder.
- Funció de registre de l'usuari i que s'insereix la informació a la base de dades. Persistència amb pinia quan l'usuari es registra. Funció d'inici de sessió i persistència quan l'usuari inicia sessió.
- Funció de registre, inici de sessió i tancament de sessió feta des de la vista de l'usuari, correcció del backend i començament del plantejament del perfil de l'usuari.
- L'usuari pot tanca sessió. El token de l'usuari té un temps d'expiració d'un dia i cada vegada que accedeix a la pàgina es comprova que el token no hagi expirat.
- Pujada a producció i últims retocs de codi per producció.

Eduard Vilaseca Vilà

- Realització d'una pluja d'idees per definir els objectius i el plantejament del projecte.
- Definició de les tecnologies que s'utilitzaran al llarg del projecte.
- Elecció final del títol del projecte.
- Creació i disseny del formulari d'inici de sessió.
- Disseny del formulari de registre.
- Creació del disseny del landing page.
- Disseny i creació del prototipus a Penpot.
- Creació i disseny del logotip.
- Disseny i creació del favicon.
- Redacció d'històries d'usuari, creació de tasques al Taiga i assignació de puntuació d'hores a les tasques.
- Redissenyar la landing page amb carrusel, decisió de les imatges a mostrar.
- Reformular el formulari afegint camps (telèfon, gènere, tipus, contrasenya de confirmació).
- Revisió de les tasques pendents al Taiga i selecció de les que caldrà completar.
- Implementació de la funcionalitat per mostrar/ocultar la contrasenya tant al formulari de registre com al de login.
- Obtenció de la resposta de l'API de la IA Gemini de Google.
- Creació de la pàgina de càrrega ('loading.vue') per mostrar durant l'espera de la resposta de l'API.
- Implementació de la possibilitat de crear una nova planificació de viatge utilitzant les mateixes dades.

■ Implementació d'un calendari funcional, amb dates reals i poder permetre la selecció de l'inici del viatge i del final.

- Afegir un nou camp de lloguer de vehicle a dintre del formulari del planificador.
- Pujada a producció.

Aivan Antonio

- Plantejament del projecte
- Creació de l'esquema de la BD; Creació del ReadMeFile (Resum, objectiu del projecte) en el GH
- Configuració del Docker (docker-compose, dockerfile)
- Planificació per la part de l'admin (CRUD)
- Investigació sobre el funcionament de Tailwind amb Laravel (configuració dels fitxers)
- Instal·lació del Tailwind (actualitzada a la última versió)
- Creació dels models i controladors.
- Configuració de les rutes per les pàgines del back (web.php).
- Creació del layout per la pàgina d'administrador.
- Creació dels components per les diferents pàgines del admin.
- CRUD dels països creats.
- Mostrar el llistat desls usuaris.
- Afegir noves tasques en Taiga per la part de l'admin
- CRUD dels usuaris fet.
- Configuració del Middleware pel control del acces a la pàgina d'administració.
- Formulari de login per l'administrador.
- Creació del model Admin; creació de la taula de Admin i la seva migració i seeder, perquè per defecte n'hi ha un admin creat.
- La lògica del login de l'admin; en cas d'estar logejat es mostra el nav-bar amb les opcions; L'administrador pot tancar sessió.
- Configuració dels formularis (rutes, processos per comprovar les dades rebudes, i l'estil perquè tinguin el mateix format)
- Pujada a producció.

Andrew Turner

- Realització d'una pluja d'idees per definir els objectius i el plantejament del projecte.
- Disseny i creació del Penpot.
- Funció de formulari per recollir les dades i poder crear el viatge + afegir funcionalitat de vehicles
- Pujada a producció.

SPRINT 2

Brian Jaén Medina

- Creació d'històries d'usuaris, ompliment del taiga. Creació de la ruta pel perfil de l'usuari i la configuració d'aquest. Plantejament del disseny per com renderitzar les dades de l'usuari en el perfil.
- Vista per a quan l'usuari vulgui consultar les seves dades del compte. Disseny de la vista feta i futura implementació per poder fer canvis de les sabes dades.
- Creació de l'opció perquè en cas que l'usuari vulgui canviar les seves dades pugui fer l'actualització. Protecció de la sol·licitud mitjançant un middleware i solució de problema d'enviament de correu.
- Funcionalitat per poder fer el canvi d'informació de l'usuari i comprovacions de les dades quan s'actualitzen.

 Disseny arreglat, configuració dels middlewares i codis d'estat pel canvi de dades.

- Preparació de les màquines per desplegar l'aplicació a producció.
- Servidor configurat i hosting configurat. Demà es faran les proves per fer la puja a producció.
- Pujada a producció de l'app i problemes amb la IA perquè no fa bé les peticions, demà arreglar el problema de la IA i veure com pujar el tailwind de laravel a producció.
- Pujada a producció.
- Fixació de bugs a producció.

Eduard Vilaseca

- Creació de tasques a Taiga i planificació de millores per a l'sprint actual.
- Implementació d'una petició GET amb fetch a la base de dades per obtenir un llistat desplegable de tots els països al planificador.
- Implementació d'una petició POST amb fetch per guardar el viatge a la BBDD, llavors un cop desat el viatge vull poder crear la funcionalitat de poder descarregar el viatge amb PDF
- Creació de la funcionalitat de generar un PDF un cop acceptat el viatge.
- Prova de Validació (Álvaro) + Revisió de la correcta connexió entre el formulari i la BBDD.
- Verificació de les dades enviades i rebudes.
- Prova de Validació (Pol) + Test de la funcionalitat de generació de PDF i comprovació de dades guardades a la BBDD.
- Implementació de la petició GET per obtenir els tipus de mobilitat disponibles des de la base de dades.
- Adaptació del planificador per carregar aquesta informació al desplegable corresponent.
- Revisió de la petició POST per assegurar-se que el viatge es guarda correctament a la base de dades.
- Implementació de la petició GET per obtenir els tipus de viatge i integrar-los al planificador.
- Depuració d'errors en la petició POST, especialment amb el camp id_user, que estava arribant com null.
- Verificació final de l'enviament correcte del viatge a la base de dades.
- Implementació de la descàrrega de PDF: Es va integrar la funcionalitat per descarregar el resultat del viatge en format PDF.
- Millores en el PDF: Afegir títol centrat en negreta i peu de pàgina amb la data de generació del PDF. Es van ajustar marges i la distribució del contingut per garantir un bon aspecte visual.
- Solució per a múltiples pàgines: Es va ajustar el codi per evitar la duplicació del contingut en diverses pàgines i garantir que el contingut llarg es divideixi adequadament entre pàgines.
- Errors de pujada a producció.

Aivan Antonio

- Canvis/Creació dels models Travel, TravelType, Budget, Movility. Creació dels controladors i les funcions bàsiques (índex, store...). Modificació al JSON d'usuari afegint als camps dels models anteriors per fer el seeder. Creació dels fitxers dels seeders.
- Mostrar les dades al panel de l'admin. Disseny per mostrar detalls de viatges per cada usuari.
- Creació del layout dels viatges.

 Creació de la funcionalitat i el fetch per agafar els viatges d'un usuari des de Front

- Finalitzar trip-details, que un usuari ja pot veure els seus historials dels viatges que fa (els queries que fa amb el planner)
- Modificació de la pàgina de admin (gestió de travels); formulari per modificar les dades d'un viatge, formulari de la creació i l'eliminació.
- Creació de la pàgina del perfil de l'usuari, amb els camps creats per coses o funcionalitats que afegiríem més tard. Fer les peticions perquè es mostrin dades de l'usuari logueat.
- Funcionalitat del filtre (buscar) per als viatges dels usuaris al seu perfil; que es pot filtre per la movilitat, preu min i màxim, destí, etc.
- Errors de pujadaa producció

o Anrew Turner

- Creació de tasques a Taiga i planificació de millores per a l'sprint actual. +
 Buscar amb un fetch i que quan s'escrigui un país es trobi països amb aquelles lletres
- Integració de mail a la web + acabar de retocar funcionalitat de filtrarPaisos segons els que l'usuari escrigui per pantalla
- Seguiment del mail, ja envia mails amb la petició postman y el forms del viatge envia tot bé al back i a la IA
- Finalitzar mail, quan un usuari es registri se li envia un mail de confirmació del registre
- Arreglar vistes, arreglar mail, rutes i arreglar Docker + PROVA VALIDACIÓ ÁLVARO
- Revisar perquè els viatges no es guarden i assegurar-se que s'envia tot bé al back per poder guardar els viatges
- Ajust de coses dins del codi, modificació de parts del front
- Ajust de la informació que s'envia sobre tipus de vehicle y no_rent. Solució per a múltiples pàgines: Es va ajustar el codi per evitar la duplicació del contingut en diverses pàgines i garantir que el contingut llarg es divideixi adequadament entre pàgines.
- Errors de pujada a producció

SPRINT 3

o Brian Jaén

- Repassar codi.
- Refactorització del codi.
- Refactorització del codi i componetització.
- Refactorització del codi. Millora de disseny. Componetització. Estructuralment del json que rebem de Gemini.
- Refactorització de codi. Millora de com es maneja la informació que es mostra al resultat final del plàning. El promp de la IA es guarda a pinia.
- Emmagatzemant de la resposta de l'IA en pinia per quitar la query param de la ruta. Plantejament de la infraestructura tecnològica del servidor de node amb patró MVC.
- Servidor en node totalment muntat amb patró MVC. Crida a l'api de Gemini del front al servidor de node i retorna la resposta al front.
- Refactorització de codi, implementació de "memory bank" per fer les crides a l'API de Gemini i emmagatzemar la resposta i el memory bank a pinia.
- Presentació del sprint i crítica de l'aplicació per millorar l'experiència d'usuari.

Eduard Vilaseca

- Revisió de tasques a fer durant el Sprint.
- Millora de l'estil en el formulari del Login.

 Millorat el prompt enviat a Gemini per demanar JSON pur sense formatació markdown.

- Implementat un carrusel d'imatges a la portada (index.vue) utilitzant Swiper.js.
- Corregida la càrrega d'imatges amb import.meta.url per evitar errors en producció.
- Afegit suport per mostrar els dies del viatge un a un, amb targetes individuals.
- Generació d'un favicon blau amb un avió minimalista.
- Implementació d'un slider de pressupost.
- Implementació del nou favicon a dev, millora d'alertes al formulari del planificador.
- Millora d'alertes al formulari.
- Millora de funcionalitats.
- Revisió de tasques pendents al taiga.
- Presentació del Sprint i últimes funcionalitats.

Aivan Antonio

- Revisió de tasques a fer durant el Sprint.
- Modificar l'estil de la pàgina de perfil perquè estigui responsive.
- Modificació dels resultats del gemini; paginació dels resultats i millorar l'orden dels botons.
- Canvis en el layout del planner i afegir els logotips de les xarxes socials.

Andrew Turner

- Revisió de tasques a fer durant el Sprint.
- Millora de funcionalitats.
- Pàgina inicial + footer.
- Pàgina inicial + footer.
- Diferents pàgines del footer enllacar-les entre elles.
- Revisió de tasques pendents al Taiga.
- Presentació del Sprint i últimes funcionalitats.

SPRINT 4

Brian Jaén

- Plantejament de l'esprint, ompliment del backlog i revisió de codi.
- Adaptació de la base de dades per guardar els viatges ja generats per la IA.
- Quan l'usuari accepta el viatge es guarda a la base de dades per després.
 recuperar-ho per enviar un mail amb la informació per correu.
- Es pot consultar el pla de viatge final mitjançant l'Id del viatge.
- Plantejament de com serà el xatbot per ajudar l'usuari a planejar el viatge.
- Creació del UI/UX del xat i integració de la funcionalitat.
- Funcionalitat funcionant en una fase rudimentària amb les peticions de l'usuari.

Eduard Vilaseca

- Plantejament i creació del Elevator Pitch.
- Creació del guió del Elevator Pitch.
- Plantejament de la presentació per la defensa al tribunal.
- Permetre el canvi de contrasenya a l'usuari des de la configuració.
- Millora d'estil en la configuració de l'usuari.
- Millora d'alertes en els formularis.

Aivan Antonio

- Afegir control d'expansió per a la pàgina de resultats (només un obert a la vegada). Aplicar transició amb Tailwind per mostrar els detalls del dia.
- Investigació sobre el API de pexels que serveix per a la cerca de les imatges.

- Implementació de Pexels y refactorització del codi de la pàgina del resultat.
- Millorar el control per la cerca de les imatges dels plans.
- Creació de l'opció per reorganitzar els plans amb "Drag and Drop".

Andrew Turner

- Plantejament i creació del Elevator Pitch.
- Arreglo de response de Gemini.
- Poder descarregar el response de Gemini en un pdf.
- Intentar poder enviar per mail el pdf del viatge.
- Intentar poder enviar per mail el pdf del viatge.

SPRINT 5

o Brian Jaén

- Millora de promp per a quan l'usuari parla amb la IA per fer les recomanacions dels viatges.
- Millora de la funcionalitat del xatbot per a quan parles amb la IA tingui una mena de "memory bank". Millora del disseny perquè sigui més còmode pels diferents tipus d'usuaris.
- Xatbot amb la integració de memorybank, persistència en el xat en cas que es torni enrere o es recarregui la pàgina, botó per esborrar el xat i començar de nou, millora de rendiment a l'hora de fer les peticions i subrutina per fer les peticions de manera dissimulada per què no carrega la vista amb loaders o coses semblants.
- Xatbot acabat amb integració d'interpretació de sentiments de l'usuari, depenent de certes paraules clau que escriu l'usuari la lA respondra d'una manera o d'un altre. Persistencia al formulari afegida. Creació de mapa.
- Ajuntar totes les funcionalitats i testeja ment de la integració sencera.

Eduard Vilaseca

- Creació de la taula recommended_trips amb camps: id, title, description, description2, cover_image, timestamps.
- Creació d'un Seeder amb 18 viatges destacats amb informació real i imatges representatives.
- Ampliació del Seeder afegint el camp description2 amb propostes detallades de viatge dia a dia.
- Creació de la pàgina explore.vue per mostrar viatges destacats.
- Implementació de targetes visuals per a cada viatge amb imatge, títol, descripció i enllaç a /trip/[id].
- Integració del communicationManager amb una nova funció getHighlightedTrips().
- Creació de la pàgina de detall del viatge pages/trip/[id].vue.
- Afegit Breadcrumb.vue com a component reutilitzable per millorar la navegació (Inici > Explora > Viatge).
- Enriquiment posterior de description2 amb informació extra: gastronomia, cultura, consells i millor època per viatjar.
- Implementació de comentaris per viatge.
- Visualització millorada.
- Comentaris nous amb autenticació.
- Valoració per estrelles.
- Eliminació de comentaris propis.
- Likes amb toggle estil Instagram.
- Skeleton de càrrega i targetes visualment atractives.

Aivan Antonio

Fer debugging per trobar l'error del planner.

Arreglar funcions que s'han esborrat. Millorar el procés quan es guarda el pla generat pel Gemini a la BD.

- Canvis a la pàgina de perfil; Afegir una nova funcionalitat que marca viatges de l'usuari com "viatge favorit".
- Afegir un filtre per la cerca dels viatges de l'usuari.
- Terminar amb la configuració del correu amb el PDF quan l'usuari accepta el pla que es genera el Gemini, Arreglar/Configurar el prompt per la cerca d'imatges per cada dia del pla.

Andrew Turner